

ほ場整備工事だより [第5号]

日頃より、経営体育成基盤整備事業にご協力を頂き厚くお礼申し上げます。
 市道富永46号線沿いの仮設用水の施工及び土工の整形に伴い、市道の終日通行止期間を延長して施工させて頂く事となりました。※(当初)~12/27迄→(変更)~03/01迄→(変更)~04/06迄
 皆様方には、大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご協力のほどお願い申し上げます。

【終日通行止】
 市道富永46号線が下記施工期間において通り抜けできなくなります。

期間: 令和 6年12月 2日 ~ 令和 7年 4月 6日(終日通行止)

場所: 市道富永46号線※市道法花堂米納津線~市道粟生津鴻巣線

※富永用水路沿いの市道(法花堂米納津線)は通常通り通行できます。

迂回路: ■■■■


工事概要

<p>* 工事概要</p> <p>工事名 富永・吉栄地区 区画整理第1次工事</p> <p>工事場所 燕市富永及び吉田吉栄地内</p> <p>工事期間 令和 6年 3月22日~令和 7年 8月29日 ※令和 7年 9月末迄延期予定</p> <p>工事概要 区画整理21.2ha 整地工 21.2ha、用水路工 3471m 排水路工 2324m、道路工2626m</p> <p>作業時間 AMS:00~PM5:00(週休2日取得モデル工事)</p>	<p>* 工事の問い合わせ先</p> <p>工事請負者 株式会社 廣瀬(富永・吉栄地区 区画整理作業所) 住所 燕市富永98-1(長谷川運輸㈱様となり) 電話 0256-77-5135 現場代理人 多賀 豊 携帯 090-1055-9525 監理技術者 佐藤 深志 携帯 080-5474-1605</p> <p>現場事務所</p> 
<p>* 発注者</p> <p>新潟県新潟地域振興局巻農業振興部農地整備課 TEL 0256-72-0965 FAX 0256-73-2429 担当監督員 遠藤 政一 主任監督員 岡田 肇 課長代理</p>	



工事スケジュール(終日通行止)

工事箇所	12月	1月	2月	3月	4月
■ 第6-5号管用水路	■				
■ 仮設用水		■	■	■	■
■ 土砂受入れ(国交省)		■	■	■	■
■ 終日通行止	■	■	■	■	■

詳細地図



保安設備一覧表



通行止及び迂回路

- 通行止区間
 ■ 市道富永46号線
- 迂回路区間
 ■■■■ 市道法花堂米納津線→広域6号線
- 迂回路区間
 ■■■■ 市道法花堂米納津線→市道粟生津鴻巣線